Дорожная карта - план мероприятий 
по подготовке и проведению капитального ремонта здания  МАОУ «СОШ с УИОП № 3» 
по адресу ул. Мира, д.48  
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель
	Результат

	1. Организационные мероприятия до выполнения работ по капитальному ремонту Объекта

	1.1
	Корректировка проекта на выполнение работ по капитальному ремонту 
	Апрель-май 2024

	Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»,
подрядчик
	положительное заключение гос. экспертизы

	1.2
	Корректировка дизайн-проекта с привлечением обучающихся, их родителей (законных  представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений

	Май 2024
	Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»,
Рабочая группа
	дизайн-проект

	1.3
	Организация работы педагогических и иных сотрудников школы, в соответствии с требованиями  трудового законодательства (уведомление об изменении условий труда)
	Май 2024
	Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»
	приказ об организации работы педагогических и иных сотрудников                                 школы, дополнительные соглашения
к трудовым договорам

	1.4
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения,
особенностях организации образовательной  деятельности на период проведения работ
	Май 2024
	Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»
	приказы об организации образовательной деятельности,  протоколы общешкольных родительских собраний

	1.5
	Презентация концепции и  дизайн-проекта общественности
	Июнь 2024
	Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»
	освещение в СМИ

	2. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта

	[bookmark: _GoBack]2.1
	Подготовка и согласование документации для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	Июнь  2024
	МКУ «УКС»
	аукционная документация

	2.2
	Размещение извещения о проведении электронного
аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	Июнь-июль 2024
	МКУ «УКС»
	

	2.3
	Подведение итогов электронного аукциона
	Июль-август 2024
	
МКУ «УКС»
	договор

	2.4
	Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	Август 2024
	
МКУ «УКС»
	договор

	2.5
	Полное освобождение и подготовка здания Объекта к капитальному ремонту
	Июнь-июль 2024
	Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»
	Договор на грузоперевозки

	2.6
	Размещение подрядчиком на информационном щите ремонтируемого объекта QR-кода со ссылкой на специальный раздел официального сайта школы по проведению капитального ремонта для информирования родительской общественности о ходе проведения ремонтных работ.
	Сентябрь 2024 
	МКУ «УКС»
Подрядчик 
	информационный щит 

	2.7
	 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	Сентябрь 2024- март 2025
	МКУ «УКС»
	




