

ПРИНЯТО

педагогическим советом  
от «20» декабря 2021г  
протокол № 11



## Дорожная карта по организации перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

### Календарь введения ФГОС

учебный год	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	9 класс
	5 класс	6 класс	7 класс	8 класс	
2022-2023					
2023-2024					
2024-2025					
2025-2026					
2026-2027					

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО и ООО и создание условий для введения ФГОС.

№	Направление мероприятий	сроки	ответственные	Планируемый результат
<b>Организационное и нормативное обеспечение</b>				
Цель: создание организационных и нормативных условий для перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание и организация деятельности рабочей группы по организации перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021	Директор О.М.Горохова Зам.директора по УР С.В.Жуланова О.М.Заксантрейтер	Координация деятельности школы по переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.	Изучение нормативных и методических материалов по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере поступления информации	Члены рабочей группы	Планирование действий с учетом рекомендаций по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Создание условий для сопровождения организации введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Члены рабочей группы	Планомерное введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор О.М.Горохова Зам.директора по УР С.В.Жуланова О.М.Заксантрейтер	Планомерное введение ФГОС НОО и ФГОС ООО



5.	Разработка ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО и примерными образовательными программами	до 01.04.2022	Члены рабочей группы	ООП НОО и ООП ООО
6.	Мониторинг результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022	Члены рабочей группы	Наличие формы мониторинга результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.	Самооценка готовности школы к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022	Зам.директора по УР С.В.Жуланова О.М.Заксантрейтер	Получение объективной информации о состоянии готовности учреждения к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
8.	Утверждение ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022	Директор О.М.Горохова	ООП НОО и ООП ООО
<b>Методическое обеспечение</b>				
Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
9.	Организация участия руководящих и педагогических работников школы в мероприятиях разного уровня по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
10.	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации	В течение всего периода	Зам директора по НМР Першина С.В.	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников
11.	Рассмотрение особенностей новых ФГОС НОО и ФГОС ООО на заседаниях МО	Январь-февраль 2022	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетенции руководящих, педагогических работников
12.	Разработка рабочих программ по предметам	Май-июнь 2022-2027	Учителя начальных	Рабочие программы по предметам

			классов, учителя-предметники	
13.	Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация школы	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования
<b>Информационно-аналитическое обеспечение</b>				
Цель: обеспечить информационную среду введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса				
14.	Разместить ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте школы	Декабрь 2021	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
15.	Разместить ООП НОО и ООП ООО на сайте школы	До 1 сентября 2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
16.	Информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО через школьный сайт	В течение всего периода	Ответственный за школьный сайт	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС