

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»

О.М.Горохова

Дорожная карта по организации перехода на федеральные образовательные программы НОО, ООО, СОО

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФООП НОО, ООО, СОО.

№ п/п	Мероприятие (содержание деятельности)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение перехода на федеральные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования				
1.1	Разработка локальных актов, обеспечивающих переход на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП УО(ИН))	Директор	<p>До 15.02.2023</p> <p>До 01.04.2023</p> <p>До 01.06.2023</p> <p>До 01.07.2023</p> <p>Март-август 2023 года</p>	<p>Утверждены: приказ о рабочей группе по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО</p> <p>плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО</p> <p>приказ об утверждении основной образовательной программы НОО,</p> <p>приказ об утверждении основной образовательной программы ООО;</p> <p>приказ об утверждении основной образовательной программы СОО;</p> <p>внесены изменения в локальные документы</p>

1.2	Разработка учебно-методической документации (учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности)	Администрация	Май 2023 года	Разработаны учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности
2. Организационное обеспечение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО				
2.1	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий, направленных на переход на ФООП НОО, ООО, СОО	Члены рабочей группы	Февраль 2023 года	Обеспечена деятельность рабочих групп
2.2	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация Педагогический коллектив	Февраль-декабрь 2023 года	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО Определены основные направления работы
2.3	Семинар-практикум «Мероприятия по адаптации (разработке) ООП на уровне НОО, ООО, СОО»	Члены рабочей группы	Март 2023 года	Предложена инструкция по разработке и корректировке ООП в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО
2.4	Заседание методических объединений «Разработка рабочей программы по учебному предмету в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО»	Руководители ШМО	Апрель 2023 года	Рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» соответствуют ФООП НОО, ООО, СОО

2.5	Семинар по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО (проблемы и отдельные аспекты)	Члены рабочей группы	Апрель 2023 года	Рассмотрены проблемные зоны перехода на ФООП НОО, ООО, СОО
3. Методическое сопровождение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО				
3.1	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация	В течение года	Обеспечено 100 % повышение квалификации руководящих и педагогических работников, 100 % педагогических работников имеют документ о повышении квалификации
3.2	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация, руководители ШМО	В течение года	Обеспечено участие педагогов в обучающих мероприятиях
3.3	Оказание консультационной поддержки по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация, члены рабочей группы	В течение года	Проведены консультации по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО
4. Информационное сопровождение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО				
4.1	Информирование родительской общественности по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация	Апрель, сентябрь 2023 года	Размещена информация на официальном сайте школы Проведены родительские собрания в 1-11 классах по вопросу перехода на ФООП НОО, ООО, СОО
5. Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий				
5.1	Мониторинг готовности к переходу на ФООП НОО, ООО, СОО	Члены рабочей группы	До 15 июня 2023 года	Определен уровень готовности школы к переходу на ФООП НОО, ООО, СОО

5.2	Подготовка рекомендаций по результатам проведения мониторинга	Администрация	Июль 2023 года	Подготовлены адресные рекомендации Приняты меры/управленческие решения в соответствии с рекомендациями
5.3	Подготовка промежуточного и итогового отчетов по реализации Плана мероприятий	Члены рабочей группы	Август, декабрь 2023 года	Сформирован отчет